

مشروع تنفيذ وتشغيل نظام أودو

مصانع شركة تصاميم الوطن

المواد التدريبية

إعداد وتنفيذ

فريق شركة دبي في القاهرة
لخدمات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية

ملفات التدريب على إدارة المشروعات وتنظيم المهام

الإصدار: نوفمبر 2025

مستشار الإنتاج
م. عمرو محمد عبدالمطلب

فريق التهيئة والبرمجيات
أ. إبراهيم محمد سعد
أ. معتز محمد مصطفى

مدير المشروع
م. عبدالله حسن الفولي

الفصل السادس: إدارة المشروعات و تنظيم المهام (Projects Management)

أولاً: مقدمة عن النظام وأهدافه

يُعد نظام إدارة المشروعات من الموديولات المحورية في نظام أودو، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة جميع الأنشطة والمراحل التي تمر بها المشروعات منذ مرحلة التخطيط وحتى مرحلة التسليم النهائي.

يساعد هذا النظام على تحديد نطاق كل مشروع، والموارد المشاركة فيه، والمواعيد الزمنية المعتمدة، مما يضمن تحسين جودة التنفيذ، وتقليل الأخطاء، وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة داخل المصنع.

يستخدم موديول المشروعات في مصانع تصاميم الوطن المصانع لربط المبيعات بقسم التصميم من جهة، وإيضاً قسم التصميم بالإنتاج من جهة أخرى، حيث يتيح النظام تتبع كل مرحلة بدقة، وتوثيق المهام، وضبط الجداول الزمنية وتكلفة مهام التصميم لمشروع معين.

أهداف النظام

- توحيد إدارة جميع المشروعات داخل منصة واحدة تربط بين الأقسام التشغيلية والإدارية.
- تحديد المراحل الزمنية لكل مشروع ومتابعة نسب الإنجاز بدقة في الوقت الفعلي.
- توزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء الفريق مع تحديد أولويات العمل.
- ربط المشاريع بالموارد البشرية وسجلات الوقت لحساب التكلفة التشغيلية لكل مشروع.
- دعم القرارات الإدارية من خلال لوحات التحليل التفاعلية وتقارير الأداء.
- تسهيل التواصل الداخلي بين فرق العمل عبر المهام والملاحظات والتعليقات داخل النظام.
- تحسين مستوى الالتزام بالمواعيد النهائية وتقليل معدلات التأخير في التسليم.
- توثيق جميع مراحل المشروع ونتائج التنفيذ لتسهيل عمليات المراجعة المستقبلية.

ثانياً: المصطلحات والمفاهيم الأساسية

الجدول التالي يوضح أهم المصطلحات المستخدمة في نظام إدارة المشروعات داخل أودو، مع البدائل الإنجليزية الشائعة لكل مصطلح وتطبيقاته في بيئة العمل الصناعي:

المصطلح	الترجمة	الشرح الإداري
Project (Program / Initiative)	مشروع أو مبادرة	هو الإطار العام الذي يجمع مجموعة من المهام والعمليات المرتبطة بهدف محدد.
Stage (Phase / Milestone)	مرحلة أو إنجاز رئيسي	تقسيم المشروع إلى مراحل منطقية مثل (المعاينة - التصميم - التنفيذ - التسليم). كل مرحلة تحتوي على مهام محددة لتسهيل المتابعة والرقابة.
Planned Date (Scheduled Start)	الموعد المُخطط أو البداية المتوقعة	الموعد المتوقع لبدء أو إنهاء المشروع، ويُستخدم لمقارنة الزمن الفعلي بالزمن المخطط عند تحليل الأداء.
Allocated Hours (Assigned Time Budget)	الساعات المخصصة أو ميزانية الوقت	الساعات التي تُخصّص لتنفيذ المشروع بالكامل. تُستخدم في تقارير الأداء لحساب نسبة الالتزام.
Visibility (Access Rights Setting)	الرؤية أو صلاحية الوصول	تحدد من يمكنه رؤية المشروع أو تعديله. تساعد في حفظ السرية وتنظيم الأدوار.
Dashboard (Analytics Panel)	لوحة المتابعة أو لوحة التحليل	واجهة تحليلية تُظهر مؤشرات الأداء الرئيسية، تُساعد المديرين على متابعة التقدم واتخاذ قرارات فورية مبنية على البيانات لضمان سير العمل وفق الخطة.
Task (Assignment)	مهمة أو بند عمل	الوحدة التنفيذية الأساسية داخل المشروع، أي كل مهمة يتم تعيينها لمسؤول محدد ويتم تتبع تقدمها داخل النظام.
Sub-Task (Nested Task)	مهمة فرعية أو تقسيم المهمة	تُستخدم لتقسيم المهمة الكبيرة إلى مهام أصغر وأسهل في الإدارة والمتابعة، بحيث يكون لكل جزء جدول زمني منفصل.

تحدد ترتيب تنفيذ المهام، فبعض المهام لا يمكن البدء بها إلا بعد اكتمال مهام أخرى. هذه العلاقات تساعد في التخطيط الدقيق للمشروعات.	علاقة تبعية أو ارتباط المهمة	Dependency (Task Link)
الحالة الحالية للمهمة داخل المشروع، وتعبر عن المرحلة التي وصلت إليها المهمة في دورة عملها. (مثل "جديدة"، "جارية"، "مكتملة"، "ملغاة").	حالة المهمة أو مرحلة التنفيذ	Status (Task State)
مهمة تُعاد تلقائيًا وفق جدول زمني ثابت (يومي، أسبوعي، شهري) دون الحاجة لإنشائها يدويًا في كل مرة. تُستخدم عادةً في الأنشطة الروتينية.	مهمة متكررة أو دورية	Recurring Task (Repetitive Task)
طريقة عرض مرئية تُظهر المراحل والمهام في بطاقات يمكن سحبها بين الأعمدة لتحديث الحالة بسهولة.	عرض البطاقات أو عرض الأعمدة	Kanban View (Board View)
مشروع تُحتسب تكاليفه ويُرسل للعميل على شكل فواتير، مثل مشاريع التصميم أو التركيب التي تُسعر بالساعة أو بالمهمة.	مشروع قابل للفوترة أو مشروع مدفوع	Billable Project (Chargeable Work)
خاصية تُظهر التقدم المتوقع في المشروع بناءً على المهام المكتملة والمحددة، وتساعد في التنبؤ بالتأخير قبل حدوثه.	التنبؤ بالتنفيذ أو توقع التقدم	Forecast (Prediction)
حدث مهم داخل المشروع يدل على تحقيق جزء أساسي من الهدف، مثل انتهاء مرحلة التصميم أو تسليم النموذج الأولي.	نقطة إنجاز رئيسية أو محطة مفصلية	Milestone (Achievement Point)
تحدد ترتيب تنفيذ المهام، فبعض المهام لا يمكن البدء بها إلا بعد اكتمال مهام أخرى. هذه العلاقات تساعد في التخطيط الدقيق للمشروعات.	علاقة اعتماد متبادلة أو علاقة تبعية	Dependency (Task Relation)
هو المستخدم الذي يُكلف بتنفيذ المهمة ويتلقى إشعارات التحديث والمواعيد النهائية.	الشخص المسؤول عن المهمة	Assignee (Responsible Person)

آخر موعد لتنفيذ المهمة. يساعد في مراقبة الالتزام الزمني وتحليل أسباب التأخير.	الموعد النهائي أو موعد التسليم	Deadline (Due Date)
تُستخدم لتمييز المهام الحرجة عن العادية (عالية – متوسطة – منخفضة). تساعد المدير في ترتيب الأولويات.	الأولوية أو درجة الأهمية	Priority (Importance Level)
أداة لتوثيق عدد الساعات التي استغرقتها المهمة فعليًا. تُستخدم لحساب التكلفة البشرية والالتزام الزمني.	سجل الساعات أو جدول العمل	Timesheet (Work Log)
مهمة تُعاد بشكل دوري (يوميًا أو أسبوعيًا) مثل مراجعة الجودة أو تقارير الإنتاج اليومية.	مهمة متكررة أو ذاتية التكرار	Recurring Task (Repeated Task)
رسم بياني يُظهر عدد المهام المنجزة والمتبقية على مدار الزمن لمتابعة تقدم الفريق في المشروع.	مخطط الأداء الزمني	Burndown Chart (Progress Graph)

الفصل الثالث: دورة العمل داخل النظام

المرحلة	النشاط	التوضيح
1	تأسيس المشروع وتحديد نطاقه	تبدأ الدورة بتحديد المشروع ونطاقه، مثل تطوير تصميم غرفة نوم للعميل عبدالله العنزي. يتم تعيين فريق المشروع على النظام.
2	تخطيط المراحل الزمنية و توزيع المهام	يتم تقسيم المشروع إلى مراحل زمنية واضحة (مثل التصميم، المراجعة، الموافقة، التصنيع، التسليم)، وتحديد المهام الأساسية داخل كل مرحلة. يهدف هذا التخطيط إلى ضمان وضوح المسؤوليات، وتحديد الأولويات.
3	تعيين أفراد العمل و توزيع الأدوار	يتم تحديد الموظفين حسب الاختصاص (تصميم، تصنيع، زيارة معاينة). يقوم مدير المشروع بتوزيع الأدوار وفق رؤيته والكفاءات المناسبة.

4	بدء التنفيذ ومتابعة التقدم اليومي	يتم تنفيذ المهام وفق الخطة الزمنية المعتمدة، مع متابعة الأداء اليومي من خلال لوحات المتابعة. يجب دائماً اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان استمرار العمل بسلاسة دون تأخير.
5	قياس الإنتاجية ومراقبة الوقت والتكلفة	تتابع الإدارة ساعات العمل والموارد المستخدمة لكل مهمة أو مرحلة، لتقييم كفاءة الأداء وتحديد الانحرافات عن الخطة الأصلية.
6	المتابعة الإدارية والتنسيق بين الأقسام	يتم عقد اجتماعات دورية لمراجعة التقدم في المشروع، ومناقشة المشكلات المشتركة بين الأقسام (كالتصميم والإنتاج) لتوحيد الرؤية وتحسين التواصل.
7	التحليل والتقارير الدورية للأداء	تُقدّم تقارير أسبوعية عن مستوى التقدم في المشروع، ونسب الإنجاز، والتكاليف، وأسباب الانحرافات.
8	الاعتماد والمراجعة النهائية	بعد انتهاء جميع المهام، يقوم مدير المشروع بمراجعة النتائج والتأكد من استيفاء المتطلبات التشغيلية والفنية. تُرفع النتائج للمدير العام أو العميل لاعتماد التسليم النهائي.
9	إغلاق المشروع و توثيق البيانات	بعد اعتماد المشروع رسميًا، يتم إغلاقه إداريًا وتوثيق جميع المستندات والتقارير النهائية ضمن الأرشيف الإلكتروني. تُسجل الدروس المستفادة لتحسين إدارة المشاريع المستقبلية.

الفصل الرابع: الشرح العملي داخل النظام (خطوة بخطوة)

4.1 إنشاء مشروع جديد وإعداده الأساسي

1. من لوحة التطبيقات اختر Projects ثم اضغط Create.
2. اكتب اسم المشروع، حدّد العميل (إن وُجد)، وعيّن Project Manager.
3. أدخل النطاقات الزمنية أي الـ Planned Start والـ Planned End إن لزم.
4. فعّل Billable إذا كان المشروع مدفوع الأجر، ثم Save.

4.2 ضبط إعدادات المشروع (Project Settings)

1. من داخل المشروع افتح تبويب Settings.
2. فَعِّل الـ Timesheets لتسجيل الساعات.
3. فَعِّل الـ Task Dependencies لربط المهام، والـ Sub-Tasks لتجزئة المهام.
4. اختر الـ Visibility المناسبة: داخلي، أعضاء المشروع فقط، أو مستخدمو البوابة (العملاء).
5. احفظ الإعدادات.

4.3 بناء مراحل المشروع (Stages) والمعلّمات (Milestones)

1. افتح Edit Stages وأضف مراحل مثل: التخطيط، التنفيذ، المراجعة، التسليم.
2. اربط كل مرحلة بشرط/حالة إن لزم، يُمكن أيضاً تفعيل الـ Required fields.
3. أنشئ Milestones رئيسية: "انتهاء التصميم"، "اعتماد العيّنة"، "تسليم نهائي".
4. احفظ التعديلات وتأكد من ظهور الأعمدة في واجهة الـ Kanban.

4.4 إنشاء المهام وتوزيعها (Tasks & Assignment)

1. من تبويب Tasks اضغط Create Task، أدخل الاسم والوصف.
2. حدّد المرحلة الحالية، وعيّن الموظفين (Assignee)، واضبط الـ Priority والـ Deadline.
3. أضف Collaborators لمتابعة التعليقات والمرفقات.
4. احفظ المهمة وتحقق من ظهورها في العمود الصحيح.

4.5 العلاقات بين المهام (Dependencies) والمهام الفرعية (Sub-Tasks)

1. افتح المهمة المستهدفة وأضف Predecessors (مهام يجب إتمامها قبل البدء).
2. استخدم واجهة Gantt لعرض التسلسل الزمني والتشابك بين المهام.
3. عند الحاجة لتجزئة العمل، أنشئ Sub-Tasks مع مسؤولين ومواعيد منفصلة.
4. راجع أثر التبعية على المدد الزمنية في التخطيط.

4.6 تسجيل الوقت وتتبع الجهد (Timesheets)

1. داخل كل مهمة افتح تبويب Timesheets.
2. اضغط Start/Stop لتسجيل الوقت أو أدخل الساعات يدويًا مع الوصف.
3. راجع مجموع الساعات لكل مستخدم و للمشروع بالكامل من تقرير الـ Timesheets.
4. تأكد من توافق الساعات مع الـ Planned Hours لضبط الأداء.

4.7 التخطيط وتخصيص الموارد (Planning Integration)

1. افتح تطبيق Planning واختر المشروع المطلوب.
2. أنشئ Shifts/Allocations لأعضاء الفريق بحسب التوافر والمهارات.
3. اربط التخصيص بالمهام أو بالمراحل لتظهر في جداولهم.
4. راجع تعارض الجداول وحديث الأولويات لتقليل التزاحم.

4.8 القوالب والمهام المتكررة (Templates & Recurring Tasks)

1. احفظ المشروع النموذجي كـ Project Template لإعادة استخدامه.
2. داخل المهمة فغل خاصية Recurring وحدد التكرار: يومي/أسبوعي/شهري.
3. راجع النسخ المنشأة تلقائيًا وتأكد من مواعيدها.
4. أوقف التكرار عند اكتمال الدورة أو تغير الحاجة.

4.9 المستندات والمحادثات (Documents & Discuss)

1. أرفق ملفات المواصفات والرسومات داخل المهمة أو المشروع (Attachments).
2. استخدم Documents لإنشاء Workspace للمشروع وتصنيف الملفات بـ Tags.
3. دوّن النقاشات الفنية عبر Chatter داخل المهمة لتجميع القرار والسياق.
4. استخدم خاصية الـ Mentions لإشعار المعنيين وتوثيق المتابعة.

4.10 الجدولة والمواعيد (Calendar & Appointments)

1. افتح الـ Calendar وأنشئ اجتماعات مرحلة التصميم، المتابعة، الاعتماد.
2. اربط الحدث بالمشروع/المهمة وحدد المشاركين والهدف.
3. فغل التذكيرات (Reminders) و رسائل الدعوة (Invitations).

4. دَوّن محضر الاجتماع في Notes وأرفقه بالمهمة.

4.11 لوحة المتابعة والتحليل (Dashboards & Views)

1. استعرض الـ Dashboard لينسب الإنجاز، الالتزام بالمواعيد، الساعات المستهلكة.
2. بدّل بين الواجهات Kanban/List/Gantt/Calendar لزوايا عرض مختلفة.
3. طبّق الـ Filters والـ Group By حسب المرحلة أو المسؤول أو الأولوية.
4. حدّد المشاريع المتعثرة واتخذ إجراءات تصحيحية فورية.

4.12 الفوترة والمحاسبة للمشاريع المدفوعة (Billable Projects)

1. فعّل خاصية Billable في إعدادات المشروع.
2. اربط الـ Timesheets بمعدلات فوترة (Rate) للموارد/الأدوار.
3. أنشئ فاتورة من المشروع بناءً على الساعات أو المراحل المنجزة.
4. راجع قيود المحاسبة والتكلفة الإجمالية للمشروع.

4.13 الإشعارات والأتمتة (Notifications & Automations)

1. فعّل إشعارات البريد/الردشة عند تغيير حالة المهام.
2. أنشئ Automated Actions مثل (إسناد تلقائي، تذكير قرب الـ Deadline، تغيير مرحلة).
3. أعد استخدام نفس الـ Rule Sets بين المشاريع لتوحيد السلوك.
4. راقب أثر الأتمتة على تقليل التأخير اليدوي.

4.14 الإغلاق والأرشفة (Closure & Archiving)

1. تأكد من إتمام جميع المهام وإغلاق الملاحظات.
2. غيّر حالة المشروع إلى Done ودوّن ملاحظات الختام.
3. أرشف المستندات النهائية داخل Workspace المشروع لأغراض الإشراف.

الفصل السادس: مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

المؤشر	الترجمة	المعادلة	المستهدف
Project Completion Rate (نسبة إنجاز المشروع)	نسبة الإنجاز أو إتمام المشروع	(عدد المهام المكتملة ÷ إجمالي المهام) × 100	95% ≤
On-Time Delivery Rate (معدل الالتزام بالمواعيد النهائية)	الالتزام بالوقت المحدد للتسليم	(عدد المشاريع المنجزة في الموعد ÷ إجمالي المشاريع) × 100	90% ≤
Time Utilization Efficiency (كفاءة استخدام الوقت)	مقارنة الوقت الفعلي بالمخطط	(الساعات الفعلية ÷ الساعات المخططة) × 100	100% ≥
Budget Accuracy (دقة الميزانية التشغيلية)	الفرق بين التكلفة الفعلية والمخططة	(التكلفة الفعلية ÷ التكلفة المخططة) × 100	±10% ≥
Resource Utilization Rate (معدل استخدام الموارد البشرية)	مدى تعزيز استفادة الشركة من الموظف	(الساعات المسجلة ÷ الساعات المخصصة) × 100	85% ≤
Customer Satisfaction Index (مؤشر رضا العميل)	متوسط تقييم العملاء للمشروعات	(إجمالي درجات التقييم ÷ عدد العملاء) × 100	90% ≤

الفصل الثامن: الأسئلة الشائعة (FAQ)

س: هل يمكن إدارة أكثر من مشروع في نفس الوقت؟

نعم، يمكن تشغيل عدد غير محدود من المشاريع في نفس الوقت، مع تخصيص مراحل وأعضاء وموارد مستقلة لكل مشروع. تتيح لوحة "Projects Overview" متابعة كل المشاريع بشكل لحظي في مكان واحد.

س: هل يمكن ربط المشروع بموديلات أخرى مثل التصنيع أو المبيعات؟

نعم، يُعد مودول المشاريع نقطة تكامل رئيسية مع باقي الموديلات مثل التصنيع والمحاسبة والمبيعات. يمكن تتبّع مراحل التصنيع والتكلفة مباشرة من داخل المشروع دون الحاجة لتكرار البيانات.

س: كيف يمكن متابعة الوقت الذي يقضيه الموظف داخل المشروع؟
من خلال موديل الـ Timesheets، حيث يسجل الموظفون ساعات العمل اليومية، ويتم ربط هذه الساعات بتقارير الأداء والتكلفة الفعلية للمشروع تلقائيًا.

س: ما فائدة لوحة التحليل Dashboard؟
تستخدم لوحة المتابعة التحليلية لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل نسبة الإنجاز، الالتزام الزمني، والمهام المتأخرة، وتساعد الإدارة في اتخاذ قرارات فورية بناءً على بيانات دقيقة ومباشرة.

س: هل يمكن توثيق الاجتماعات والملاحظات داخل المشروع؟
نعم، من خلال موديل الـ Notes لتسجيل محاضر الاجتماعات والقرارات اليومية، ويتم ربط الملاحظات مباشرة بالمشروع أو المهمة المعنية لتسهيل الرجوع إليها لاحقًا.

س: هل يصدر النظام إشعارات عند تأخر المهام؟
يمكن تفعيل خاصية الإشعارات التلقائية (Automated Actions) لإرسال تنبيهات فورية بالبريد الإلكتروني أو داخل النظام عند اقتراب أو تجاوز المواعيد النهائية للمهام.

س: كيف يتم إغلاق المشروع بعد اكتماله؟
عند الانتهاء من تنفيذ كل المهام والمراحل، يتم اعتماد النتائج من مدير المشروع، ثم تحويل حالة المشروع إلى Done، ويتم أرشفته تلقائيًا داخل النظام مع حفظ جميع الملاحظات والمرفقات.

الفصل العاشر: قائمة التحقق اليومية لمدير المشروع (Daily Checklist)

1. تحقق من حالة كل مشروع مفتوح وحدد مستوى التقدم الحالي والمراحل المتبقية.
2. راجع المهام ذات الأولوية العالية أو القريبة من موعد التسليم، وتأكد من توافر الموارد المطلوبة.
3. تحقق من المهام التي أتمها الفريق خلال اليوم وقم باعتمادها ونقلها للمرحلة التالية.
4. راجع الساعات المُدخلة في الـ Timesheets وتأكد من مطابقتها لساعات العمل الفعلية في المصنع.
5. تابع إشعارات النظام الخاصة بالمهام المتأخرة أو التغييرات التي تمت في المشاريع.
6. أضف ملاحظاتك التشغيلية في قسم الـ Notes لتوثيق القرارات أو المشكلات التي تمت معالجتها.

7. راجع مؤشرات الأداء اليومية (الوقت، الإنجاز، الموارد) وحدد أي انحرافات عن الخطة.
8. تحقق من رفع جميع مستندات الرسومات الهندسية والعقود المحدثة في موديل Documents.
9. راجع جدول الـ Planning لتوزيع الأفراد حسب الأولويات والتأكد من جاهزية الفرق.
10. أغلق المشاريع المكتملة لتفريغ المساحة وتحسين سرعة النظام، مع الاحتفاظ بالبيانات للرجوع إليها لاحقًا.